MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
2. FEBRUÁR 2023
												



NÁVRH NA UZNESENIE



Číslo poradia:	4.2/A


Schválenie realizácie investície mesta „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Zvýšenie energetickej účinnosti materských škôl. Časť 1: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na ul. Hradby v Brezne“ formou úveru z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky
												


Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

Schvaľuje

realizáciu investície „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Zvýšenie energetickej účinnosti materských škôl. Časť 1: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na ul. Hradby v Brezne“ zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti objektu vo vlastníctve mesta Brezna vo výške 171.645,35 Eur v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu















MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
2. FEBRUÁR 2023
												



NÁVRH NA UZNESENIE



Číslo poradia:	4.2/B


Schválenie realizácie investície mesta „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Zvýšenie energetickej účinnosti materských škôl. Časť 1: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na ul. Hradby v Brezne“ formou úveru z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky
												

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

Schvaľuje

Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 171.645,35 Eur zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investície „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Zvýšenie energetickej účinnosti materských škôl. Časť 1: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na ul. Hradby v Brezne“v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky s dobou splácania 20 rokov.


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
2. FEBRUÁR 2023
												



DÔVODOVÁ SPRÁVA



[bookmark: _GoBack]Číslo poradia:	4.2A/B


Schválenie realizácie investície mesta „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Zvýšenie energetickej účinnosti materských škôl. Časť 1: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na ul. Hradby v Brezne“ formou úveru z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky
												

Mesto Brezno dalo vypracovať, pred podaním žiadosti o projekt v rámci Nórskych grantov 2014-2020, návrh akčného plánu. Cieľom predbežného akčného plánu bolo navrhnúť súhrn opatrení, ktoré bude žiadateľ realizovať v rámci predkladaného projektu. Realizáciou opatrení sa predpokladá dosiahnutie stanoveného cieľa - zmiernenie a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na území mesta Brezno, čím sa vytvorí synergický efekt zmierňovania klímy ako takej.
V rámci projektu "Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy, číslo: ACC02P04" sa realizoval čiastkový projekt: Zvýšenie energetickej účinnosti materských škôl. Časť 1: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na ul. Hradby v Brezne.
Obnova a zníženie energetickej náročnosti murovaného objektu materskej školy:
Objekt materskej školy bol postavený v roku 1986. Budova je rozdelená na 3 pavilóny, pričom 2 z nich majú 2 nadzemné podlažia a 3.pavilón /technicko-hospodársky/ je jednopodlažný objekt. Všetky 3 pavilóny sú podpivničené. Jednotlivé pavilóny sú navzájom prepojené 2-podlažnými oceľovými spojovacími chodbami s točitými oceľovými schodiskami a sú opláštené hliníkovými plechmi a presklenými stenami z kopilitu. Objekt je zastrešený plochou strechou. Strešná /stropná/ konštrukcia je zhotovená zo železobetónových predpätých stropných panelov. Konštrukcia strechy je izolovaná pôvodnou krytinou.

Existujúce výplne otvorov nespĺňali požiadavky z hľadiska tepelnej ochrany vnútorného prostredia, cez netesnosti v plášti dochádzalo k zatekaniu zrážok do interiéru objektu, otváranie okenných krídiel bolo problematické. Niektoré výplne otvorov boli vymenené za nové hliníkové/dvere/ resp. plastové /okná, terasové dvere/. Ostatné výplne otvorov ale ostali pôvodné drevené. Tieto výplne otvorov nespĺňali požadované teplotechnické a stavebné parametre, preto realizácia projektu počítala s ich výmenou za nové hliníkové, plastové výplne s izolačným trojsklom.


Projektová dokumentácia riešila komplexnú obnovu vonkajšieho plášťa /obvodové steny, strechy, stropy, sokle/, konkrétne zateplenie /etics/, farebné a materiálové riešenie fasády, výmenu okien, dverí, presklených stien, oplechovanie okien, presklených stien, atík, opravu vstupných ž.b. konštrukcií, ochranu pred bleskom, vyregulovanie vykurovania, výmenu svietidiel, vyhotovenie návrhu drobných stavebných úprav objektu, a to realizácia nových okapových chodníkov okolo objektu resp. nových chodníkov pre peších, bezprostredne susediacich s objektom, obnova terás na 1.N.P., osadenie nových oceľových zastrešení vstupov, požiarnych pozinkovaných rebríkov na fasáde, výmena starých vetracích hlavíc kanalizácie a VZT za nové, nové opláštenie spojovacích chodieb tepelnoizolačnými stenovými panelmi, realizácia nových vstupných terénnych schodísk /obnova existujúcich/, nové vonkajšie /vnútorné/ nátery oceľových konštrukcií, výmena poistkových skríň SP-5 /2ks/, prečistenie dažďových potrubí zvodov zo striech, nové nútené podtlakové vetranie určitých miestností, zamurovanie niektorých vonkajších otvorov resp. zmena veľkosti otvorov.

Navrhované opatrenia majú za následok:
•	zvýšenie hygienického kritéria pre pobyt osôb v objekte,
•	splnenie energetického kritéria pre zníženie nákladov na vykurovanie,
•	zlepšenie statického kritéria s ohľadom na zvýšenie životnosti objektu,
•	zvýšenie bezpečnostného kritéria pre balkón a markízu.
•	zníženie energetickej náročnosti budovy

V zmysle záverov energetického auditu dôjde obnovou uvedenej materskej školy k úspore emisií CO2 v celkovej výške 49,7 ton/rok. Zároveň sa realizáciou opatrení dosiahne potenciálna úspora energie vo výške cca 68% oproti existujúcemu stavu.

Obsahom žiadosti o refundáciu nákladov formou úveru je:
1.	Spolufinancovanie vo výške 29.488,01 Eur
2.	Úhrada nákladov spojených s realizáciou stavebných prác z vlastných zdrojov vo výške 
142,157,34  Eur

Celkom: 171.645,35 Eur
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