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Schválenie realizácie investície a prijatia úveru na projekt „Kompostáreň Brezno“ 
z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru



Materiál obsahuje:
1. Návrhy na uznesenie 
1. Dôvodovú správu


Materiál sa doručuje:
1. Primátor mesta
1. Zástupca primátora mesta
1. Poslanci mestského zastupiteľstva
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1. Prednosta mestského úradu
1. Vedúci odborov mestského úradu
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
26. FEBRUÁR 2024
												



NÁVRH NA UZNESENIE



Číslo poradia:	11.3/A

Schválenie realizácie investície mesta „Kompostáreň Brezno“ formou úveru z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky
												

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

Schvaľuje
realizáciu investície „Kompostáreň Brezno“ zameranej na revitalizáciu zelenej 
601.534,33 Eur v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu
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NÁVRH NA UZNESENIE



[bookmark: _GoBack]Číslo poradia:	11.3/B

Schválenie prijatia úveru od Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky na financovanie investície „Kompostáreň Brezno“
												

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

Schvaľuje
prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 601.534,33 Eur zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investície „Kompostáreň Brezno“ v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a VÚC s dobou splácania 20 rokov.


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
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DÔVODOVÁ SPRÁVA


Číslo poradia:	11.3/A/B

Schválenie realizácie investície a prijatia úveru na projekt „Kompostáreň Brezno“ z Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru
												

Mesto podáva žiadosť na Eviromentálny fond, aby získalo vo forme úveru (refundácia) finančné prostriedky na 5 % spolufinancovanie na realizáciu projektu „Kompostáreň Brezno“ a na vyfinancovanie neoprávnených výdavkov (naviac práce).

Východiskový stav:
Mesto prevádzkuje vlastnú kompostáreň s kapacitou 3 500 t /rok na parcele č. 3595/5 v k.ú. mesta Brezna na Mostárenskej ulici, prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie TS Brezno. Vykonáva zber biologicky rozložiteľného odpadu  z údržby mestskej zelene (tráva, lístie, konáre, zemina). Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je časovo obmedzený do 20.11.2023, nakoľko v danej lokalite je odsúhlasený nový investičný zámer (podpísaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve na pozemky pod existujúcou kompostárňou) a činnosť existujúcej kompostárne bude ukončená.
Predmetom nového projektu je zvýšenie miery celkového zhodnocovania odpadov v meste Brezno prostredníctvom vybudovania nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu umožňujúceho aj zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností.  V kompostárni bude zhodnocovaný aj zelený odpad z údržby verejnej zelene a zo záhrad obyvateľov mesta  Brezno v súlade s legislatívnymi ustanoveniami Slovenskej republiky a smernicami Európskej únie.

Uvedené je hlavným dôvodom, prečo sa mesto rozhodlo hľadať novú lokalitu na vybudovanie novej modernej kompostárne.  
Projekt „Kompostáreň Brezno“ podporený Ministerstvom životného prostredia SR začalo mesto realizovať v roku 2022 v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, na základe ktorej získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 2.457.752,89 Eur. V rámci projektu mesto z poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov zakúpilo potrebné technologické zariadenia a v minulom roku predložilo poslancom na schválenie prijatie úveru na pokrytie 5%-tného spolufinancovania na nákup týchto zariadení vo výške 24.857,40 Eur.
Na stavebnú časť mesto po vysúťažení zhotoviteľa diela uzatvorilo zmluvu o dielo so zhotoviteľom Cronson s.r.o. Ludanice. Cena za zhotovenie diela bola stanovená na základe rozpočtu – výkaz výmer vo výške 2.322.714,49 Eur. Z dôvodu nutných naviac prác sa táto cena po úprave rozpočtu mení na sumu vo výške 2.482.556,62 Eur, to znamená že po úprave rozpočtu sa cena diela navyšuje o 159.842,12 Eur.

V súčasnosti zhotoviteľ realizuje stavebnú časť kompostárne s termínom ukončenia do júna 2024. Počas realizácie došlo k nutným zmenám technologických postupov, ktoré boli prerokované so zhotoviteľom, zástupcami mesta a stavebným dozorom zastupujúcim mesto Brezno. Zmeny si vyžiadali navýšenie ceny diela, preto predkladáme poslancom MsZ na schválenie ďalšej realizácie projektu formou úveru a prijatie úveru na pokrytie 5% spolufinancovania stavebnej časti kompostárne a na pokrytie naviac prác, ktoré je nevyhnutné zrealizovať, aby mohla byť stavba dokončená a skolaudovaná.


Prepočet:
1. Celkové oprávnené výdavky projektu uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP: 2.499.908,31 Eur (zariadenia + stavebné práce)

1. Stavebné práce 
· Celková cena stavebných prác na základe schválenej zmeny [footnoteRef:1]= 2.002.760,30 Eur [1:  O zmenu mesto požiadalo z dôvodu úspory finančných prostriedkov na jednotlivých zákazkách (nákup technických zariadení) na základe ukončených verejných obstarávaní] 

· z toho NFP vo výške 95 % = 1 902 622,29 Eur
· spolufinancovanie mesta vo výške 5 % = 			100.138,02 Eur
· Cena stavebných prác po ukončení VO = 2.322.714,49 Eur
· Cena stavebných prác navýšená po VO o 			319.954,19 Eur
· Neoprávnené výdavky -naviac práce hradené z vlastných
zdrojov  mesta							159.842,12 Eur

1. Výška nákladov na stavebný dozor na základe mandátnej zmluvy =   21.600,00 Eur
Bude hradené z vlastných zdrojov mesta

							      -----------------------------------------------------
Predmet úveru celkom:							601.534,33 Eur
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