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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA 

27. jún 2018 
             

 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 

 

Číslo poradia:  14.1 
 

 

Správa z vykonanej kontroly čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého nehmotného 

a hmotného majetku na Technických službách Brezno. 

             

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna 

 

I/ berie na vedomie 

Správu z vykonanej kontroly čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého nehmotného 

a hmotného majetku na Technických službách Brezno. 

 

 



Správa  o výsledku kontroly 
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2018 vykonala Ing. 

Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka kontrolu čerpania príspevkov na obstaranie 

dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.  

 

Kontrolované obdobie:                 rok  2017  

 

Kontrolovaný subjekt:                 Technické služby  Brezno  
   
Predmet  a cieľ kontroly: 

 

 preveriť dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných  právnych predpisov 

a interných noriem pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami   

 overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na 

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s  rozpočtovými 

prostriedkami mesta  

         

Podľa §24 ods.7 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy príspevková organizácia  

uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie 

hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom 

vlastné zdroje používa prednostne.  

 

Podľa §24 ods.8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ak vlastné zdroje na 

obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú potreby príspevkovej organizácie, 

zriaďovateľ určí výšku príspevku na obstaranie ním určeného konkrétneho hmotného a 

nehmotného majetku. 

 

Viacročný  programový rozpočet mesta Brezno na roky 2017 – 2019 (ďalej len „rozpočet“) 

bol schválený 14. decembra 2016 uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne č. 200/2016. 

 

V rámci schváleného rozpočtu bol  pre Technické služby Brezno (TS) schválený príspevok na 

obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vo výške 116 400 € a to konkrétne 

na obstaranie rolby. 

 

Podľa finančného výkazu bol v priebehu roka 2017 príspevok na obstaranie hmotného a 

nehmotného majetku upravený na výšku 440 687,17 €. 

 

Podľa §24 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy príspevková organizácia 

vykoná po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom 

zriaďovateľa alebo so štátnym rozpočtom. 

 

Kontrolou bolo zistené, že TS v priebehu roka vykonávali priebežné zúčtovanie kapitálových 

transferov – príspevkov na obstaranie konkrétneho hmotného a nehmotného majetku. Na 

základe tohto zúčtovania bol TS upravený rozpočet v priebehu rozpočtového roka. 

 

Na základe predloženého zúčtovania bol príspevok na obstaranie hmotného a nehmotného 

majetku vyčerpaný vo výške 440 687,17 €. 

 



2. / Kontrola  zákonnosti, hospodárnosti a účelovosti pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami mesta 

 
Hlavná kontrolórka preverila zákonnosť, hospodárnosť a účelovosť použitia finančných 

prostriedkov na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku výberovým spôsobom: 

 

2. 1. /  Príspevok na obstaranie stroja na úpravu ľadu (rolby) 

 
V rámci schváleného rozpočtu bol  pre TS schválený príspevok na obstaranie dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku vo výške 116 400 € a to konkrétne na „obstaranie rolby“.  

 

Rozpočtovým opatrením č.87 zo dňa 14.06.2017 bol príspevok na obstaranie dlhodobého 

hmotného a nehmotného majetku navýšený o sumu 4 800 €. 

 

Stroj na úpravu ľadu (rolba) bol obstaraný na základe kúpnej zmluvy č.Z20175294_Z (ďalej 

len „zmluva“), ktorá bola uzatvorená automatizovaným spôsobom v rámci elektronického 

kontraktačného systému (EKS) dňa 10.02.2017.  

 

Obstaranie bolo vykonané prostredníctvom EKS. Predmetom obstarania a teda aj zmluvy boli 

stroj na úpravu ľadu s elektronickým pohonom a integrovaná postranná rotačná fréza 

umiestnená medzi nápravami stroja (rolby). 

 

V zmluve bola dohodnutá kúpna cena 121 200 € s DPH. V súlade so zmluvou bola vystavená 

a na TS dňa 12. 06. doručená faktúra na dodávku tovaru v hodnote 121 200 € s DPH. Faktúra 

bola v súlade so zmluvnými podmienkami zo strany TS uhradená. 

 

2. 2. /  Príspevok na obstaranie dodávkového auta FIAT DUCATO 

 

Rozpočtovým opatrením č. 74 zo dňa 18.05.2017 bol TS poskytnutý kapitálový transfer na 

obstaranie dodávkového auta  vo výške 4 000 €.  

 

Dodávkové auto značky FIAT DUCATO bolo dodané na základe kúpnej zmluvy ZND – 

2017-501-0072  (ďalej len „kúpna zmluva“) od fyzickej osoby z Banskej Bystrice. Kúpna 

zmluva bola podpísaná dňa 19.06.2017. V záverečných ustanoveniach kúpnej zmluvy je 

uvedené, že „táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán“, čo nie je v súlade s platnou právnou úpravou. 

  

Podľa § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne 

zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom  sídle 

povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy.... Ak táto osoba 

nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo 

bezodplatne v Obchodnom vestníku. 

 

Podľa § 47a ods. 1- 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ak zákon ustanovuje 

povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia.  

 

TS zverejňujú zmluvy na webovom sídle zriaďovateľa mesta Brezno, kde je zverejnená aj 

predmetná zmluva. Zo zverejnených údajov bežný užívateľ nezistí dátum zverejnenia zmluvy, 

pretože zverejnené údaje o zmluvách poskytujú informáciu len o dátume účinnosti zmlúv.  



V prípade tejto zmluvy je uvedený dátum účinnosti 19.06.2017, čo nie je údaj pravdivý, 

nakoľko podľa obsahu samotnej zmluvy bola zmluva podpísaná  dňa 19.06.2017 a teda tento 

deň nemôže byť zo zákona dňom jej účinnosti, aj keď je to tak chybne uvedené v samotnej 

zmluve v článku VI. ods. 5. 

 

Preukázať deň nadobudnutia účinnosti u tejto kúpnej zmluvy je problematické pre spôsob 

zverejňovania zmlúv na webovom sídle zriaďovateľa. 

 

Hlavná kontrolórka  mesta na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 

 

 upraviť spôsob zverejňovania údajov zo zverejňovaných zmlúv tak, aby boli v súlade 

so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  

 preškoliť zamestnancov v oblasti povinného zverejňovania informácií v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  

 

Predmetom kúpnej zmluvy bolo dodávkové auto FIAT DUCATO, rok výroby 2005, bez ŠPZ 

za dohodnutú cenu 3 100 €. V zmluve nie sú uvedené žiadne ďalšie údaje o stave 

dodávkového auta, napr. aké zabudované príslušenstvo bolo predmetom dodávky, počet 

najazdených kilometrov, technický stav  vozidla apod. 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá cena bude predávajúcemu vyplatená v hotovosti pri 

prevzatí dodávkového auta. Dňa 20.06.2017 bola cez pokladňu vyplatená dohodnutá kúpna 

cena v hotovosti 3 100 €. 

 

Dňa 30.06.2017 bol do majetkovej evidencie zaradený majetok - vozidlo FIAT DUCATO 

v hodnote 3 451,96 €, navýšenie hodnoty o sumu 351,96 € bolo zdokladované pokladničnými 

dokladmi preukazujúcimi nákup náhradných súčiastok a inými výdavkami potrebnými na 

sprevádzkovanie dodávkového auta. 

 

Pri obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou má verejný obstarávateľ povinnosť postupovať 

podľa §10 a §117 zákona o verejnom obstarávaní a vlastnej právnej úpravy – smernice, ak ju 

má vydanú.  

 

TS ako verejný obstarávateľ má pre oblasť obstarávania vydanú smernicu o postupe pri 

zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou .....   schválenú dňa 1.06.2017 riaditeľom TS (ďalej len 

smernica).  

 

Dodávateľ bol obstaraný na základe prieskumu trhu – zákazka s nízkou hodnotou - zápis 

z prieskumu trhu zo dňa 19.06.2017. Podľa predmetného zápisu dodávateľ bol vybratý na 

základe internetového prieskumu na www.autobazár.sk – išlo o kúpu ojazdeného vozidla, rok 

výroby 2005. 

 

2. 3. /  Príspevok na obstaranie diagnostického zariadenia pre autá 

 

Rozpočtovým opatrením č.173 zo dňa 08.11.2017 bol TS poskytnutý kapitálový transfer na 

obstaranie diagnostického zariadenia  vo výške 6 000 €. 

 

Kapitálový transfer bol čerpaný  vo výške 4 592,02 €. Diagnostické zariadenie bolo zakúpené  

na základe objednávky zo dňa 15.11.2017 voči ktorej bola vystavená faktúra, ktorá bola TS 

dňa 19.12.2017 uhradená. Majetok bol v hodnote 4 592,02 € zaradený do užívania. 

http://www.autobazár.sk/


Dodávateľ bol obstaraný na základe prieskumu trhu - zákazka s nízkou hodnotou – 3 826,68 € 

bez DPH. Uchádzačom bola zaslaná žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky; tri cenové  

ponuky sú súčasťou dokumentácie spolu s odpoveďami neúspešným uchádzačom. 

Z prieskumu trhu bol spracovaný záznam dňa 14.11. 2017, ktorý je tiež súčasťou 

dokumentácie. 

 

2. 4. /  Príspevok na obstaranie montážnej plošiny 

 

Rozpočtovým opatrením č.12 zo dňa 30.01.2017 bol TS poskytnutý kapitálový transfer na 

obstaranie montážnej plošiny vo výške 17 400 €. 

 

Montážna plošina bola zakúpená na základe kúpnej zmluvy č. ZND-2017-501-00006 (ďalej 

len „kúpna zmluva“) podpísanej dňa 03.02.2017. V záverečných ustanoveniach kúpnej 

zmluvy je uvedené, že „táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán“, čo nie je v súlade s platnou právnou 

úpravou. 

 

Preukázať deň nadobudnutia účinnosti aj u tejto kúpnej zmluvy je problematické pre spôsob 

zverejňovania zmlúv na webovom sídle zriaďovateľa – podrobnosti sú uvedené v bode 2.1. 

návrhu správy. 

 

Predmetom zmluvy bolo špeciálne vozidlo NISSAN CABSTAR, rok výroby 2003, počet 

najazdených kilometrov – 135 000 km za dohodnutú cenu 17 400 EUR.  

 

Kontrolou bolo zistené, že v kúpnej zmluve v čl. II bod 2 je uvedené, že „kúpnu cenu .... 

vyplatil kupujúci predávajúcemu na účet na základe vystavenej preddavkovej faktúry“.   

 

Preddavková faktúra č. 2020170001 bola na TS doručená 03.02.2017 – išlo o preddavkovú 

faktúru, v ktorej nebol fakturovaný preddavok, ale bola fakturovaná dohodnutá cena v plnej 

výške 17 400 € s DPH.  

 

Preddavková faktúra bola TS uhradená v plnej fakturovanej výške dňa 06.02.2017; 

dodávateľom bola následne vystavená dňa 07.02.2017 faktúra č. 062017, v ktorej bola 

informácia  o prijatej platbe na účet zo strany TS dňa 07.02.2017. 

 

Podľa §19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjekt verejnej správy 

môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne 

dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok 

výkonov a tovarov. 

 

Hlavná kontrolórka odporúča pri uzatváraní zmlúv zmluvné podmienky dojednávať v súlade 

s §19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

Pri obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou má verejný obstarávateľ povinnosť postupovať 

podľa §10 a §117 zákona o verejnom obstarávaní a vlastnej právnej úpravy – smernice, ak ju 

má vydanú.  

 

TS ako verejný obstarávateľ mali pre oblasť obstarávania v tom čase vydanú smernicu 

o postupe pri verejnom obstarávaní ... č. S-V/2/2016  schválenú dňa 17.04.2016 riaditeľom 

TS (ďalej len smernica).  



 

Hlavná kontrolórka preverila postup zadania zákazky „Montážna plošina“ – 14 500 EUR bez 

DPH. 

 

Podľa § 3 ods. 1  a §5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zákazka je odplatná zmluva 

uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na 

jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej 

predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. 

Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej 

hodnoty. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky sa vypočíta podľa pravidiel  výpočtu predpokladanej hodnoty 

( §6 zákona o verejnom obstarávaní). Podľa §6 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní 

predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a 

informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ tieto údaje k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na 

základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov 

získaných iným vhodným spôsobom.  

 

Kontrolou bolo zistené, že TS nešpecifikovali predmet zákazky a tiež neurčili predpokladanú 

hodnotu zákazky. Zo záznamu z prieskumu trhu nie je zrejmé akú zákazku verejný 

obstarávateľ obstarával (že vlastne išlo o ojazdené, používané vozidlo), aká by mala byť jej 

predpokladaná hodnota a čo vlastne teda bolo predmetom prieskumu trhu. 

 

TS ako verejný obstarávateľ neurčili predpokladanú hodnotu zákazky podľa §6 ods.1 

zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Hlavná kontrolórka mesta na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku odporúča: 

 

 v procese verejného obstarávania určiť predpokladanú hodnotu zákazky na základe 

údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, 

v prípade ak nemá verejný obstarávateľ tieto údaje k dispozícii, určiť predpokladanú 

hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením. 

 

Podľa platnej smernice v rámci prieskumu trhu TS ako verejný obstarávateľ mali v prvom 

rade posúdiť dostupnosť zákazky na trhu.  Kontrolou bolo zistené, že test bežnej dostupnosti, 

nebol vykonaný. TS postupovali akoby obstarávali tovar bežne nedostupný a tak obstarávali 

zákazku formou  prieskumu trhu. 

 

Podľa platnej smernice v rámci prieskumu trhu TS ako verejný obstarávateľ mali zaslať 

najmenej trom dodávateľom mailom alebo poštou výzvu na predloženie písomných cenových 

ponúk (ďalej len „ponuka“). Ponuku mali poslať predpísaným spôsobom podľa prílohy č.7 

smernice.  

 

Kontrolou bolo zistené, že zo strany TS tento predpísaný spôsob zasielania ponúk dodržaný 

nebol. 

 

V spise z prieskumu trhu, ktorý bol predložený ku kontrole sa nachádzali dve fotokópie 

cenových ponúk, ktoré TS dňa 17.01.2017 stiahli z elektronického portálu www.bazos.sk. 

http://www.bazos.sk/


Kontrolou bolo zistené aj ďalšie porušenie povinnosti verejného obstarávateľa – TS 

nepreukázali zaslanie oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom. 

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom porušil povinnosti vyplývajúce mu zo smernice 

o postupe pri verejnom obstarávaní  č. S-V/2/2016. 

 

Hlavná kontrolórka mesta na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku odporúča: 

 

 zabezpečiť vykonávanie prieskumov trhu v súlade s princípmi verejného obstarávania 

a v súlade s platnou smernicou 

 

2. 5. /  Príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu telocvične na Mazorníkove 

 

Rozpočtovými opatreniami boli na  rekonštrukciu a modernizáciu telocvične na Mazorníkove 

poskytnuté kapitálové transfery v celkovej výške 73 000 EUR. 

 

Investičná akcia rekonštrukcia a modernizácia telocvične na Mazorníkove nebola zo strany 

TS dokončená, ale bola na základe rozhodnutia mesta odovzdaná ako nedokončená investícia 

do účtovníctva mesta.  

 

Kontrolou bolo zistené, že v rozpočte mesta boli rozpočtované finančné prostriedky, 

konkrétne kapitálové transfery pre TS na investičnú akciu rekonštrukcia a modernizácia 

telocvične na Mazorníkovo.  

 

Z predloženej dokumentácie nie je zrejmé ako bola realizovaná investičná akcia pripravovaná, 

t. j. rozpočtovaná a projektovaná.  

 

Investičná akcia rekonštrukcia a modernizácia telocvične na Mazorníkove (ďalej len 

„rekonštrukcia telocvične“) nebola súčasťou schválených rozvojových programov mesta na 

rok 2017.  

 

Prvé rozpočtové opatrenie bolo na túto investičnú akciu realizované primátorom mesta už 

20.1.2017 a TS bol účelovo určený kapitálový transfer vo výške 20 000 EUR. Druhé 

rozpočtové opatrenie bolo realizované primátorom mesta 8.2.2017 a TS bol účelovo určený 

kapitálový transfer vo výške ďalších 20 000 EUR. Dňa 20.3. 2017 bol TS poskytnutý ďalší 

účelovo určený kapitálový transfer vo výške 13 000 EUR a 3.5.2017 ďalších 20 000 EUR. 

Spolu  bolo TS poskytnutých 73 000 EUR. 

 

Vyúčtovanie kapitálových transferov bolo na MsÚ predložené a zdokladované vo výške 

61 152,32 EUR; rozdiel vo výške 11 847,68 EUR bol vrátený na účet mesta. 

 

Kontrolou bolo zistené, že v súvislosti s touto investičnou akciou boli v auguste a septembri 

2017 realizované ďalšie dve rozpočtové opatrenia. 

 

Rozpočtovým opatrením zo dňa 28.08.2017 bol  na  realizáciu plynovej prípojky v objekte 

telocvične na Mazorníkove poskytnutý  kapitálový transfer v celkovej výške 1 600 EUR. 

 

Vyúčtovanie kapitálového transferu bolo na MsÚ predložené a zdokladované vo výške 

1 518,48 EUR; rozdiel vo výške 81,52 EUR bol vrátený na účet mesta. 

 



Rozpočtovým opatrením zo dňa 07.09. 2017 bol  na  revíziu regulačnej stanice plynu v 

telocvični  na Mazorníkove  poskytnutý  kapitálový transfer v celkovej výške 700 EUR. 

 

Vyúčtovanie kapitálového transferu bolo na MsÚ predložené a zdokladované vo výške 700 

EUR. 

 

Kontrolou bolo zistené, že TS za poskytnuté finančné prostriedky vykonali najmä: 

- elektroinštalačné práce - dodávku elektroinštalačného materiálu a hrubú montáž –  

ERAMONT, s. r. o. POLOMKA - 7 684, 80 EUR 

- dodávku plastového okna a dverí 

- vodoinštalatérske, kúrenárske a zváračské práce, vrátane dodávky materiálu – 

ZEMKO, s. r. o. ČIERNY BALOG – 50 800,99 EUR – Zmluva o dielo 02/2017 

 

Kontrolou bolo zistené, že TS z kapitálového transferu obstarali plastové okná a dvere a 

nakupovali materiál na zabezpečenie prác vo vlastnej réžii. 

 

TS bol poskytnutý kapitálový transfer a tento mohli TS použiť len na kapitálové výdavky.  

 

Nesprávnym uplatnením ekonomickej rozpočtovej klasifikácie TS nepostupovali v súlade 

s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 

č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 

klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov 

a zároveň tak nekonala v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča:  

 

 pri uplatňovaní rozpočtovej klasifikácie postupovať v súlade s Metodickým 

usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 

klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších 

predpisov, 

 pri obstaraní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vlastnou činnosťou 

operatívne sledovať náklady na jeho obstaranie  a ich úhradu financovať  z vlastných 

prostriedkov. 

 

Hlavná kontrolórka preverila postup verejného obstarávania rekonštrukcie telocvične.  

 

Podľa § 3 ods. 1  a §5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zákazka je odplatná zmluva 

uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na 

jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej 

predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. 

Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej 

hodnoty. 

 

Z predloženej dokumentácie nebolo možné zistiť predmet obstarania, predmet zákazky a ani 

predpokladanú hodnotu zákazky. 

 



Kontrolou bolo zistené, že TS nešpecifikovali predmet zákazky a tiež neurčili predpokladanú 

hodnotu zákazky. Z predloženej dokumentácie  nie je zrejmé o akú zákazku išlo, aká bola jej 

predpokladaná hodnota a prečo vlastne nebola predmetom verejného obstarávania investičná 

akcia - rekonštrukcia telocvične ako rozpočtovaný rozvojový program. 

 

TS ako verejný obstarávateľ neurčili predpokladanú hodnotu zákazky podľa §6 ods.1 

zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Hlavná kontrolórka mesta na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku odporúča: 

 

 v procese verejného obstarávania určiť predpokladanú hodnotu zákazky na základe 

údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, 

v prípade ak nemá verejný obstarávateľ tieto údaje k dispozícii, určiť predpokladanú 

hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením. 

 

Kontrolou bolo zistené, že TS preinvestovali finančné prostriedky vo výške 63 370,80 EUR, 

pričom investičná akcia nebola dokončená.  

 

Z predloženej dokumentácie je zrejmé, že TS vykonali v rámci jednej investičnej akcie tri 

prieskumy trhu: 

1. „Obnova kotolne – Telocvična Mazorníkovo“ – 42 334,16 EUR 

2. „Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v telocvični Mazorníkovo“ – 6 404 EUR 

3. „Cenová ponuka – Okná a dvere“ – 3 024,34 EUR 

 

Pri obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou má verejný obstarávateľ povinnosť postupovať 

podľa §10 a §117 zákona o verejnom obstarávaní a vlastnej právnej úpravy – smernice, ak ju 

má vydanú.  

 

TS ako verejný obstarávateľ mali pre oblasť obstarávania v tom čase vydanú smernicu 

o postupe pri verejnom obstarávaní ... č. S-V/2/2016  schválenú dňa 17.04.2016 riaditeľom 

TS (ďalej len smernica).  

 

Podľa platnej smernice v rámci prieskumu trhu TS ako verejný obstarávateľ mali v každom 

prípade posúdiť dostupnosť zákazky na trhu.  Kontrolou bolo zistené, že test bežnej 

dostupnosti, nebol vykonaný ani v jednom prípade. TS postupovali akoby obstarávali zákazky  

bežne nedostupné a obstarávali zákazky formou  prieskumu trhu. 

 

TS ako verejný obstarávateľ uvedeným postupom porušili povinnosti vyplývajúce mu zo 

smernice o postupe pri verejnom obstarávaní  č. S-V/2/2016. 

 

Hlavná kontrolórka preverila postup vykonania prieskumu trhu zákazky „Rekonštrukcia 

elektrickej inštalácie – Telocvičňa Brezno“.  

 

Podľa „Záznamu z prieskumu trhu“ zo dňa 27.02.2017 prieskum trhu bol vykonaný v mesiaci 

február. Dodávateľ bol obstaraný na základe prieskumu trhu - zákazka s nízkou hodnotou – 

6 404,00 EUR bez DPH. Uchádzačom bola zaslaná žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky; 

štyri cenové  ponuky sú súčasťou dokumentácie spolu s odpoveďami neúspešným 

uchádzačom. Z prieskumu trhu bol spracovaný záznam dňa 27.02. 2017, ktorý je tiež 

súčasťou dokumentácie. 

 



Kontrolou bolo zistené, že v mailových žiadostiach o vypracovanie cenovej ponuky sa 

nenachádza výzva na vypracovanie cenovej ponuky – príloha na ktorú sa mail odvoláva. Nie 

je preukázateľné na základe akých podkladov uchádzači vypracovali svoje ponuky na 

zákazku, ktorý TS posúdili ako nie bežne dostupnú na trhu. 

 

Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom porušil povinnosti vyplývajúce mu zo smernice 

o postupe pri verejnom obstarávaní  č. S-V/2/2016. 

 

Hlavná kontrolórka preverila postup vykonania prieskumu trhu zákazky „Obnova kotolne – 

Telocvična Mazorníkovo“. 

 

Podľa „Záznamu z prieskumu trhu“ zo dňa 03.02.2017 prieskum trhu na zákazku s nízkou 

hodnotou – 42 334,16 EUR  bez DPH bol vykonaný v mesiacoch január – február. 

Uchádzačom bola zaslaná výzvy o vypracovanie cenovej ponuky; tri cenové  ponuky sú 

súčasťou dokumentácie spolu s odpoveďami neúspešným uchádzačom. Z prieskumu trhu bol 

spracovaný záznam dňa 03.02. 2017, ktorý je tiež súčasťou dokumentácie. 

 

Podľa § 117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný uverejniť 

v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za 

obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre 

každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu 

dodávateľa. 

 

TS majú  na  profile zverejnenú súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami 

vyššími ako 5 000 eur za obdobie 1.  kalendárneho štvrťroka 2017.  Kontrolou bolo zistené, 

že v tejto správe je zákazka: 

1. „Obnova kotolne – Telocvična Mazorníkovo“ –  zverejnená nesprávne (nesprávne uvedená 

hodnota zákazky) 

2. „Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v telocvični Mazorníkovo“ –  nezverejnená. 

 

TS nesprávnym zverejnením a nezverejnením zákazky na profile, kde majú zverejnenú 

súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za 

obdobie kalendárneho štvrťroka porušili povinnosti verejného obstarávateľa ustanovené v 

§117 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Hlavná kontrolórka mesta na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku odporúča: 

 

 preškoliť zamestnancov v oblasti povinného zverejňovania informácií v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní 

 zabezpečiť účinnejšiu kontrolu zverejňovania informácií zo strany štatutárneho orgánu 

TS. 

 

V zmysle § 21 ods.3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite bol 

riaditeľ Technických služieb Brezno  povinný prijať opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote do  20.júna 2018. Riaditeľ 

Technických služieb Brezno  si túto povinnosť splnil. 

 

 


